Этапы реализации проекта
	№

п/п
	Название этапа
	Сроки реализации
	Содержание этапа

	1
	Подготовительный
	август-сентябрь 2012г.
	Теоретическая подготовка к созданию проекта. Отбор и анализ психолого-педагогической литературы. Изучение методических рекомендаций. Анкетирование, наблюдение, анализ.

Ярмарка идей и предложений по содержанию проекта, выработке тактики и стратегии его реализации. 

Подготовка участников проекта, условий для реализации проекта

	2
	Организационно-реализующий
	октябрь 2012г. – май

2015г.
	Документальное оформление проекта.

Консультации для педагогов.

«Книжные лавки» (обзор литературы).

Обновление информации на информационном стенде.

Проведение мероприятий.

Организация деятельности кружков и спортивных секций.

Ведение мониторинга «Занятость учащихся в шестой школьный день»

	3
	Обобщающий
	июнь – август

2015г.
	Формирование банка сценариев и методических разработок по организации и проведению мероприятий в шестой день.

Оформление выставок, создание фотогалереи

Издание статей в периодической печати.

Размещение информации по реализации проекта на школьном сайте

	4
	Заключительный
	сентябрь

2015г.
	Круглый стол «Удачи и неудачи проекта».

Популяризация эффективного проведения мероприятий шестого школьного дня в периодической печати. 

Выпуск тематического номера школьной газеты «Школа.by»


